

Proces de komende maanden

versie 30 september 2026

Activiteiten voor bewoners

In september ontvangen alle bewoners van Vaartbroek een nieuwsbrief.

Met de bewonerscommissie en klankbordgroep start het gesprek over het sociaal plan.

Update over de planning en onderzoeken

tot en met oktober 2026

Onderzoeken haalbaarheid 3 scenario's

Woonbedrijf overlegt met bewonerscommissie, klankbordgroep en wijktafel.

In oktober kun je via online peiling Woonbedrijf laten weten wat je van de scenario's vindt.

De wijk spreekt zich uit over de 3 scenario's

oktober – november 2026

Aangescherpte scenario's toetsen

12 oktober bespreken SVP en Woonbedrijf verder uitgewerkte scenario's met BC's.

28 oktober toetst Woonbedrijf de 3 scenario's in gesprek met bewonerscommissies.

Voorkeursscenario uitwerken en toelichten

4 november toetst ook de wijktafel de 3 scenario's.

Na gesprek met wijktafel maakt Woonbedrijf stukken gereed voor de besluitvorming over de 3 scenario's.

Woon je in het onderzoeksgebied?

In december krijg je een brief met uitleg over het scenario dat de voorkeur heeft.

De bewonerscommissie van jouw complex geeft jouw mening mee in een formeel advies over het voorkeursplan en het sociaal plan. Daarvoor hebben bewonerscommissies 7(+2) weken de tijd.

Formeel advies bewoners onderzoeksgebied aan Woonbedrijf

december 2026 – april 2027

Woonbedrijf besluit over voorkeursscenario

In december 2026 kiest Woonbedrijf een voorkeursscenario.

Half februari neemt de directie een definitief besluit, o.a. op basis van formeel advies BC's.

In april beoordeelt de Raad van Commissarissen het besluit van de directie. Ze kijken naar kosten en naar gevolgen voor bewoners en de buurt. Daarna is het besluit definitief.

Woon je in het onderzoeksgebied?

In april 2027 krijg je een brief van Woonbedrijf. Nu weet je wat er met jouw woning en de buurt gaat gebeuren: renoveren of slopen.

Ook krijg je hulp van Woonbedrijf bij eventuele renovatie of verhuizing in verband met herhuisvesting.

Vorbereiding bewoners op renovatie of verhuizing

2027-2029

Planuitwerking en vergunningaanvragen

Woonbedrijf werkt het ontwerp uit met bewoners en partners. Daarna voorbereiden aanvraag omgevingsvergunning.

Activiteiten door Woonbedrijf

*De planning kan nog wijzigen. Data voor het definitieve besluit en de uitvoering zijn nog niet bekend.